

## Die Notwendigkeit einer qualifizierten Projektleitung

Eine ungeeignete Projektleitung in komplexen EDV-Projekten kann zu erheblichen Verlusten führen, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht.

### Quantitative Verluste:

- **Kostenüberschreitungen:** Studien zufolge haben 17% der untersuchten IT-Projekte massiv ausufernde Kosten und extreme terminliche Verzögerungen, was Unternehmen oft in bedrohliche Schwierigkeiten bringt.
- **Zeitverzögerungen:** unzureichende Projektplanung und -steuerung führen häufig zu erheblichen Verzögerungen im Projektzeitplan.
- **Projektabbrüche:** etwa 19% der IT-Projekte sind Totalausfälle und werden abgebrochen, was zu vollständigem Ressourcenverlust führt.

### Qualitative Verluste:

- **Mangelnde Zielklarheit:** unklare Ziele und unterschiedliche Erwartungen zwischen Geschäfts- und IT-Leitung führen zu ineffizientem Arbeiten und Unzufriedenheit.
- **Schlechtes Anforderungsmanagement:** ständige Veränderungen der Anforderungen und deren mangelhafte Dokumentation erhöhen das Projektrisiko erheblich.
- **Unterschätzung der Komplexität:** Die Komplexität großer Projekte wird oft unterschätzt, was zu zusätzlichen Problemen und erhöhtem Aufwand führt.

Diese Faktoren unterstreichen die Bedeutung einer kompetenten Projektleitung, um sowohl quantitative als auch qualitative Verluste in komplexen EDV-Projekten zu minimieren.

Quellen

[Warum IT-Projekte scheitern – und wie Projektleiter das verhindern - buchreport](#)

[Warum Projekte scheitern: 10 Warnzeichen, die auf das Scheitern von Projekten hindeuten](#)

[Kommunikationsprobleme im Projekt – und 5 Lösungen - Timeboxed - Das blindwerk Magazin](#)

[Studienüberblick: Die häufigsten Gründe, warum IT-Projekte scheitern – Gate5 GmbH](#)